



INFORME TÉCNICO AVANCE DE EJECUCIÓN

Nombre de la Intervención: Generación de capacidades en la administración pública para la construcción de resiliencia climática en los sectores y servicios claves para la población.

Entidad beneficiaria: Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo Desarrollo Limpio (CNCCMDL)

Periodo ejecutado: Enero 2020-Enero 2022

Elaborado por: Ing. Jahndery Muñoz, CNCCMDL

Consolidado y presentado por: Ing. Jahndery Muñoz, CNCCMDL

Fecha de presentación del informe a la OTC de Santo Domingo: Enero 2022

DATOS DE PRESENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

Título de la intervención	Generación de capacidades en la administración pública para la construcción de resiliencia climática en los sectores y servicios claves para la población.
Unidad Responsable de la AECID	Oficina Técnica de Cooperación-Santo Domingo, Repu. Dom.
Código del Proyecto	Exp. No. 2019/SPE/0000400156
Fecha de inicio de la intervención	Enero 2020
País/Área Geográfica	Alcance nacional, República Dominicana.
Localidad	Santo Domingo, Repu. Dom.
Entidad responsable	Consejo Nacional para el Cambio Climático y MDL
Otras entidades ejecutoras	Ministerio Economía, Planificación y Desarrollo
Proyecto presentado por	Consejo Nacional para el Cambio Climático y MDL
Proyecto presentado a	
Instrumento de aprobación	Concesión de subvención de cooperación Internacional
Otras instituciones españolas (A qué título)	N/A

II-DURACIÓN

Ž Fecha de inicio real prevista: Junio 2020

Ž Fecha prevista de finalización: Junio 2022

Ž Periodo total de ejecución de la intervención (en meses): 24 Meses

Periodo que abarca el informe: Enero 2020-Diciembre 2021

III- FINANCIACIÓN TOTAL

Coste total	EUR \$145,000.00
Aportación AECID	EUR \$115,000.00
Otras entidades españolas	-
Aporte Nacional	EUR \$30,000.00
Otras entidades públicas dominicanas	-

IV-RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN.

- **Plazo de ejecución:** 24 Meses
- **Entidad receptora:** Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio
- **Beneficiarios directos:** Entre los beneficiarios directos se encuentran el personal del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo Desarrollo Limpio y el personal de las unidades de planificación y técnicos de las instituciones claves dentro de la gobernanza climática nacional.

Como secundarios estaría el sector privado, la academia, ONG y la sociedad civil, como actores claves en la implementación de proyectos transformacionales en el marco de la contribución nacional determinada sobre cambio climático, en todo el ámbito nacional.

- **Tipo de intervención:** Cooperación técnica, Subvención de política exterior dineraria
- **Programa regional o temático:** Programa Regional de Medio Ambiente y Cambio Climático de la AECID en América Latina y el Caribe (ARAUCLIMA).

V-DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN

5.1. Descripción resumida del proyecto.

República Dominicana se encuentra entre los 10 países más afectados por los efectos adversos del Cambio Climático (Global Climate Risk, Index 2018)¹, lo que la sitúa en un estado de alta vulnerabilidad, desafiando el desarrollo sostenible del país. Pese al continuo avance del país en lo que se refiere al marco jurídico, políticas nacionales y estrategias sectoriales en materia de cambio climático, sin embargo, todavía necesita diseñar e implementar acciones concretas de mitigación y adaptación al cambio climático e incorporarlas en la planificación nacional, sectorial, territorial y local. Igualmente existen debilidades en la coordinación y planificación interinstitucional e intersectorial, clave para afrontar estrategias integrales más efectivas, coherentes y sostenibles.

El Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, como entidad gestora y ente responsable de la creación y coordinación de políticas públicas para la mitigación y adaptación al cambio climático, requiere fortalecer sus capacidades para brindar asistencia y apoyo técnico a las instituciones nacionales que tienen el reto y mandato de adecuar su planificación estratégica y normativa para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en sectores productivos, así como incluir medidas para la adaptación del cambio climático y la gestión del riesgo en los programas de inversión y desarrollo.

El presente proyecto tiene como principal marco la Contribución Nacional Determinada de República Dominicana, y concretamente apoyará las actividades de base o iniciales para poner en marcha el Plan de Acción Nacional para el cumplimiento del compromiso del país de reducir la emisión de gases de efecto invernadero en un 25% a 2030 (sobre la línea basal 2010). El proyecto se orienta a generar capacidades institucionales, herramientas técnicas y de información para mejorar la toma de decisiones para fortalecer la resiliencia climática de la inversión pública y la transparencia, comunicación y seguimiento a los compromisos suscritos por el país en esta materia.

Contar con las capacidades y herramientas necesarias para poder cubrir los sectores claves de la población que intervienen directamente en la acción climática a través de la formulación de proyectos específicos y de la planificación de la inversión pública nacional, tendrá como resultado esperado a medio plazo una reducción de la vulnerabilidad del país, aumentando su resiliencia climática y contribuyendo así al desarrollo sostenible compatible con el clima del país en el marco de la END, los ODS y el Acuerdo de París.

¹ <https://germanwatch.org/de/14638>

A través de una alianza estratégica con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, responsable del sistema de planificación e inversión pública en el país, y de la creación de guías y herramientas técnicas en el país, el proyecto se orienta a la consecución de dos productos principales:

- Fortalecimiento de capacidades para la implementación de la Contribución Nacional Determinada.
- Mejoramiento del registro de acciones e inversiones públicas para la adaptación al cambio climático.

Actividades Resultado 1: Fortalecidas las capacidades del Consejo Nacional de Cambio Climático e instituciones clave de la gobernanza climática para la implementación de la Contribución Nacional Determinada de cambio climático.

- Levantamiento de necesidades de los actores claves en la gobernanza nacional sobre cambio climático.
- Implementación de las herramientas y procedimientos internos institucionales del CNCCMDL
- Acompañamiento en el diseño/actualización de la metodología para la formulación de proyectos en el marco de la Contribución Nacional Determinada y el SNIP.
- Creación de acuerdos interinstitucionales para la aplicación de la metodología sobre proyectos en el marco de la Contribución Nacional Determinada.
- Formación especializada sobre el diseño y gestión de proyectos de mitigación y adaptación de cambio climático a funcionarios CNCCMDL e instituciones clave en el marco de la contribución nacional determinada, en especial el monitoreo (verificación) y evaluación.
- Implementación de la metodología para los proyectos en el marco de la Contribución Nacional Determinada en instituciones y sectores clave de la gobernanza climática.
- Acciones de sensibilización sobre formulación de proyectos para la contribución nacional determinada, desde el diseño de la propuesta del/los proyectos, el acceso de financiamiento, implementación, su monitoreo (verificación) y evaluación

Actividades Resultado 2: Mejorado el registro, seguimiento y monitoreo de los proyectos nacionales en el marco de la Contribución Nacional Determinada.

- Diagnóstico y análisis de la plataforma on-line existente.
- Ampliación y mejora para la inclusión de componentes faltantes (por ejemplo, registro de proyectos de adaptación climática).
- Capacitación instituciones clave de la gobernanza climática en el uso de la herramienta.
- Estrategia de divulgación y sociabilización de la herramienta con los actores claves para la ejecución, gestión y mantenimiento de la herramienta, así como la actualización continua de la data registrada para la designación de responsables de esta.
- Elaboración del reporte nacional anual de seguimiento/cumplimiento con la contribución nacional determinada de la República Dominicana para su divulgación y difusión.

5.2. Matriz de marco lógico: Objetivos, resultados, actividades, indicadores, y fuentes de verificación.

OG/OG/RESULTADOS-PRODUCTOS	Indicadores	Fuente de verificación	Línea de base	Meta intermedia (12 meses)	Meta final
O.E. Contribuir a generación de capacidades en la administración pública para la construcción de resiliencia climática en los sectores y servicios claves para la población.	I.OE 1. N° de proyectos de inversión pública sectorial con enfoque de cambio climático diseñados con apoyo del CNCCMDL y MEPyD.	Portafolios de proyectos de cambio climático del CNCCMDL	0	1	3 proyectos diseñados
R1: Fortalecidas las capacidades del Consejo Nacional de Cambio Climático e instituciones clave de la gobernanza climática para la implementación de la Contribución Nacional Determinada de cambio climático	I.1.1. N° de guías de planificación con enfoque de cambio climático para proyectos elaboradas y oficializadas por MEPyD.	Documentos de guías publicados	0	1	3
	I.1.2. Programa ejecutado para la capacitación de RRHH en el diseño de proyectos con enfoque de cambio climático	Informes	0		1
	I.1.3. N° de acuerdos firmados entre CNCCMDL, MEPYD e instituciones sectoriales para el diseño de proyectos con enfoque de cambio climático	Documentos firmados	0		5
	I.1.4. N° Funcionarios(as) capacitados en elaboración de proyectos de inversión y desarrollo con enfoque de cambio climático desagregado por género, e impulsando paridad	Informe final proceso de capacitación y certificaciones	0	30	65

OG/OG/RESULTADOS-PRODUCTOS	Indicadores	Fuente de verificación	Línea de base	Meta intermedia (12 meses)	Meta final (24 meses)
R.2. Mejorado el registro, seguimiento y monitoreo de los proyectos nacionales en el marco de la CND	I.2.1. N° de instituciones capacitadas en el uso de la plataforma de registro de datos de acción climática	Informes técnicos anuales CCNCMDL	0		Al menos 14
	I.2.2. N° de funcionarios(as) capacitados en el uso de la plataforma de registros de datos de acción climática desagregado por género e impulsando paridad	Registros y listados de participación			65
	I.2.3. N° de instituciones que instalan y usan el software para registro de datos	Informes del CNCCMDL	0		14
	I.2.4. Reportes anuales CND República Dominicana difundidos	Internet: CNCCMDL	0		1
	I.2.5. N° de herramientas y procedimientos institucionales aprobados, adoptados	Informes técnicos anuales CCNCMDL	0		Al menos 3

5.3 Cronograma de actividades

RESULTADOS/PRODUCTOS Y ACTIVIDADES	TRIMESTRES								ACTORES INSTITUCIONAL Y ROL QUE DESEMPEÑA	
	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	LIDERA Y COORDINA	PARTICIPA
R.1. Fortalecidas las capacidades del Consejo Nacional de Cambio Climático e instituciones clave de la gobernanza climática para la implementación de la Contribución Nacional Determinada de cambio climático.									CNCCMDL	AECID/ MEPyD
A.1.1. Definición de competencias institucionales y protocolo de coordinación CNCCMDL para la implementación de la CND en la planificación e inversión pública	■								CNCCMDL	AECID / MEPyD
A.1.2. Implementación de las herramientas y procedimientos internos institucionales del CNCCMDL.		■	■						CNCCMDL	AECID / MEPyD /Otras instituciones
A.1.3. Diseño/actualización de la metodología para la formulación de proyectos en el marco de la Contribución Nacional Determinada, el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública y el SINACID			■						CNCCMDL	AECID / MEPyD /Otras instituciones
A.1.4. Creación de acuerdos interinstitucionales para la aplicación de la metodología sobre proyectos en el marco de la Contribución Nacional Determinada.			■	■					CNCCMDL	AECID / MEPyD /Otras instituciones
A.1.5. Formación especializada sobre el diseño y gestión de proyectos de mitigación y adaptación de cambio climático a funcionarios CNCCMDL e instituciones clave en el marco de la contribución nacional determinada, en especial el monitoreo (verificación) y evaluación.				■	■	■			CNCCMDL	AECID / MEPyD /Otras instituciones / Academia
A.1.6. Elaboración de proyectos piloto en el marco de la Contribución Nacional Determinada en instituciones y sectores clave de la gobernanza climática.					■	■	■		CNCCMDL	AECID / MEPyD /Otras instituciones
A.1.7. Sensibilización sobre formulación de proyectos para la contribución nacional determinada: diseño de la propuesta del/los proyectos, el acceso de financiamiento, implementación, su monitoreo (verificación) y evaluación								■	CNCCMDL	AECID / MEPyD /Otras instituciones / Academia

RESULTADOS/PRODUCTOS Y ACTIVIDADES	TRIMESTRES								ACTORES INSTITUCIONAL Y ROL QUE DESEMPEÑA	
	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	LIDERA Y COORDINA	PARTICIPA
Actividades para el Resultado 2: Mejorado el registro, seguimiento y monitoreo de los proyectos nacionales en el marco de la Contribución Nacional Determinada										
A.2.1. Ampliación y mejora para la inclusión de componentes faltantes para el sistema nacional de transparencia climática	■								CNCCMDL/AECID	MEPyD/ Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
A.2.2. Capacitación instituciones clave de la gobernanza climática en el uso de la herramienta.			■	■	■				CNCCMDL/AECID	MEPyD/ Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
A.2.3. Estrategia de divulgación y sociabilización de la herramienta con los actores claves para la ejecución,			■	■	■	■	■		CNCCMDL/AECID	MEPyD/ Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
A.2.4. Gestión y mantenimiento de la herramienta, así como la actualización continua de la data registrada para la designación de responsables de esta.					■	■	■		CNCCMDL/AECID	MEPyD/ Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
A.2.5. Elaboración del reporte nacional anual de seguimiento/cumplimiento con la contribución nacional determinada de la República Dominicana para su divulgación y difusión.						■	■		CNCCMDL/AECID	MEPyD/ Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
A.2.6. Sistematización del proceso						■	■		CNCCMDL/AECID MEPyD	Todas las instituciones participantes

VI-AVANCE DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL

Resultado 1:

Fortalecidas las capacidades del Consejo Nacional de Cambio Climático e instituciones clave de la gobernanza climática para la implementación de la Contribución Nacional Determinada de cambio climático.

Actividad A1.1. Definición de competencias institucionales y protocolo de coordinación CNCCMDL para la implementación de la CND en la planificación e inversión pública. / **A.1.2.** Implementación de las herramientas y procedimientos internos institucionales del CNCCMDL.

Descripción de los avances:

Se llevo a cabo el proceso de contratación bajo comparación de precio de acuerdo con lo establecido en la Ley 340-06 de Compras y contrataciones del estado dominicano.

Se recibieron 2 propuestas, de las cuales resulto beneficiado el Sr. Ángel Paula, al ser este quien presentara la mejor oferta tanto técnica como económica y cumplir con los requerimientos del pliego de contrataciones y términos de referencia correspondientes.

Actualmente; se presentó el plan de trabajo de dicha consultoría, y estamos realizando los procesos administrativos para cumplir con el primer pago de acuerdo con lo establecido en los términos de referencia y contrato correspondiente, se iniciaron los intercambios con las áreas de la institución involucradas en el proceso.

Actividad A.1.3. Diseño/actualización de la metodología para la formulación de proyectos en el marco de la Contribución Nacional Determinada, el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública y el SINACID / **A.1.4.** Creación de acuerdos interinstitucionales para la aplicación de la metodología sobre proyectos en el marco de la Contribución Nacional Determinada. / **A.1.6.** Elaboración de proyectos piloto en el marco de la Contribución Nacional Determinada en instituciones y sectores clave de la gobernanza climática. / **A.1.7.** Sensibilización sobre formulación de proyectos para la contribución nacional determinada: diseño de la propuesta del/los proyectos, el acceso de financiamiento, implementación, su monitoreo (verificación) y evaluación

Descripción de los avances:

Se llevo a cabo el proceso de contratación bajo comparación de precio de acuerdo con lo establecido en la Ley 340-06 de Compras y contrataciones del estado dominicano.

Se recibieron 2 propuestas, de las cuales resulto beneficiado el Sr. Ángel Paula, al ser este quien presentara la mejor oferta tanto técnica como económica y cumplir con los requerimientos del pliego de contrataciones y términos de referencia correspondientes.

Actualmente; se presentó el plan de trabajo de dicha consultoría, y estamos realizando los procesos administrativos para cumplir con el primer pago de acuerdo con lo establecido en los términos de referencia y contrato correspondiente, se encuentran dando los primeros pasos para coordinar las agendas de las reuniones con el comité técnico, consulta con las demás instituciones involucradas en la iniciativa, entre otras.

El comité técnico estar conformado por miembros del CNCCMDL, MEPyD: VIMICI, Dirección Inversión Pública, Dirección de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.

Actividad A 1.5. Formación especializada sobre el diseño y gestión de proyectos de mitigación y adaptación de cambio climático a funcionarios CNCCMDL e instituciones clave en el marco de la contribución nacional determinada, en especial el monitoreo (verificación) y evaluación.

Descripción de los avances:

Se llevo a cabo el proceso de contratación bajo comparación de precio de acuerdo con lo establecido en la Ley 340-06 de Compras y contrataciones del estado dominicano.

Se recibieron 2 propuestas, de las cuales resulto beneficiado Dominico Americano Universidad (UNICDA), al ser este quien presentara la mejor oferta tanto técnica como económica y cumplir con los requerimientos del pliego de contrataciones y términos de referencia correspondientes, para un primer grupo de 30 participantes.

Se llevo acabo el evento de inicio al diplomado contando con la presencia de Vicepresidente Ejecutivo, Dr. Max Puig, autoridades del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Sra. Rosanna Arias Tejeda, Directora General de Cooperación Bilateral, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Sr. Sr. Esteban López-Plaza, Responsable Programas, Universidad Dominico Americano, Ing. Ramon Sosa, Rector.

Este programa académico fortalecerá las capacidades técnicas de decenas de funcionarios de los ministerios e instituciones públicas vinculadas a la mitigación y la adaptación al cambio climático, entre las que podemos destacar: MEPyD, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Energía y Minas, Comision Nacional de Energía, MIREX, Banco Central, Ministerio de Industria, Comercio y Mipyme y Consejo Nacional para el Cambio Climático y MDL, así como también miembros del comité consultivo entre los cuales podemos mencionar Fundación Popular, ADOCEM, Participación Ciudadana, Fundación Propagas, ECORED, RAUDO, Fundación Sur Futuro.

El responsable de Programas de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) Esteban López-Plaza, indicó que la inauguración de este programa de capacitación es la primera parte del largo camino de cooperación climática que ya han iniciado con el CNCCMDL y el MEPyD.

Mientras que el rector de la Universidad Domínico Americano, Ramon Sosa, reiteró que las academias seguirán comprometidas en apoyar los esfuerzos del gobierno y los organismos de cooperación internacional, por enfrentar el cambio climático, y destacó que el rol del Consejo Nacional para el Cambio Climático ha sido fundamental para organizar esta iniciativa.

Resultado 2.

Mejorado el registro, seguimiento y monitoreo de los proyectos nacionales en el marco de la Contribución Nacional Determinada

Descripción del proceso:

Para Enero 2022, se tiene la intención de iniciar el proceso de contratación de la consultoría correspondiente.

A su vez se realizó el proceso de la compra de una laptop de las dos que están contempladas dentro del presupuesto de la iniciativa; todo el proceso se llevó a cabo cumpliendo lo estipulado en la Ley No. 340-06 de Compras y contrataciones del estado dominicano.

VII-RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

R.1. Fortalecidas las capacidades del Consejo Nacional de Cambio Climático e instituciones clave de la gobernanza climática para la implementación de la Contribución Nacional Determinada de cambio climático.			
Descripción	Presup. euros	Ejecutado euros	Disponibilidad euros
A.1.1. Definición de competencias institucionales y protocolo de coordinación CNCCMDL para la implementación de la CND en la planificación e inversión pública	10,000.00 €	€ -	€ 10,000.00
A.1.2. Implementación de las herramientas y procedimientos internos institucionales del CNCCMDL.	N/A	€ -	€ -
A.1.3. Diseño/actualización de la metodología para la formulación de proyectos en el marco de la Contribución Nacional Determinada, el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública y el SINACID	25,000.00 €	€ -	€ 25,000.00
A.1.4. Creación de acuerdos interinstitucionales para la aplicación de la metodología sobre proyectos en el marco de la Contribución Nacional Determinada.	1,000.00 €	€ -	€ 1,000.00
A.1.5. Formación especializada sobre el diseño y gestión de proyectos de mitigación y adaptación de cambio climático a funcionarios CNCCMDL e instituciones clave en el marco de la contribución nacional determinada, en especial el monitoreo (verificación) y evaluación.	30,000.00 €	€ -	€ 30,000.00
A.1.6. Elaboración de proyectos piloto en el marco de la Contribución Nacional Determinada en instituciones y sectores clave de la gobernanza climática.	5,000.00 €	€ -	€ 5,000.00
A.1.7. Sensibilización sobre formulación de proyectos para la contribución nacional determinada: diseño de la propuesta del/los proyectos, el acceso de financiamiento, implementación, su monitoreo (verificación) y evaluación	5,000.00 €	€ -	€ 5,000.00
TOTAL	<u>76,000.00 €</u>	<u>0.00 €</u>	<u>76,000.00 €</u>

R.2: Mejorado el registro, seguimiento y monitoreo de los proyectos nacionales en el marco de la Contribución Nacional Determinada

Descripción	Presup. euros	Ejecutado euros	Disponibilidad euros
A.2.1. Ampliación y mejora para la inclusión de componentes faltantes para el sistema nacional de transparencia climática	12,000.00 €	€ -	12,000.00 €
A.2.2. Capacitación instituciones clave de la gobernanza climática en el uso de la herramienta.	5,000.00 €	€ -	5,000.00 €
A.2.3. Estrategia de divulgación y sociabilización de la herramienta con los actores claves para la ejecución,	5,000.00 €	€ -	5,000.00 €
A.2.4. Gestión y mantenimiento de la herramienta, así como la actualización continúa de la data registrada para la designación de responsables de esta.	N/A	€ -	0.00 €
A.2.5. Elaboración del reporte nacional anual de seguimiento/cumplimiento con la contribución nacional determinada de la República Dominicana para su divulgación y difusión.	5,000.00 €	€ -	5,000.00 €
A.2.6. Sistematización del proceso	5,000.00 €	€ -	5,000.00 €
TOTAL	<u>32,000.00 €</u>	<u>0.00 €</u>	<u>32,000.00 €</u>

Gastos de coordinación y gestión			
Descripción	Presup. euros	Ejecutado euros	Disponibilidad euros
Papelería y fotocopias	1,000.00 €	€ -	1,000.00 €
Auditoría externa	3,000.00 €	€ -	3,000.00 €
Visibilidad	3,000.00 €	€ -	3,000.00 €
TOTAL	<u>7,000.00 €</u>	<u>0.00 €</u>	<u>7,000.00 €</u>

Descripción	Presup. euros	Ejecutado euros	Disponibilidad euros
R.1. Fortalecidas las capacidades del Consejo Nacional de Cambio Climático e instituciones clave de la gobernanza climática para la implementación de la Contribución Nacional Determinada de cambio climático.	€ 76,000.00	€ -	€ 76,000.00
R.2: Mejorado el registro, seguimiento y monitoreo de los proyectos nacionales en el marco de la Contribución Nacional Determinada	€ 89,000.00	€ -	€ 89,000.00
Gastos de coordinación y gestión	€ 165,000.00	€ -	€ 165,000.00
Total, General	<u>115,000.00 €</u>	<u>0.00 €</u>	<u>115,000.00 €</u>

VIII-CRONOGRAMA ACTUALIZADO

RESULTADOS/PRODUCTOS Y ACTIVIDADES	TRIMESTRES								ACTORES INSTITUCIONAL Y ROL QUE DESEMPEÑA	
	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	LIDERA Y COORDINA	PARTICIPA
R.1. Fortalecidas las capacidades del Consejo Nacional de Cambio Climático e instituciones clave de la gobernanza climática para la implementación de la Contribución Nacional Determinada de cambio climático.	2021				2022				LIDERA Y COORDINA	PARTICIPA
A.1.1. Definición de competencias institucionales y protocolo de coordinación CNCCMDL para la implementación de la CND en la planificación e inversión pública									CNCCMDL	AECID/ MEPyD
A.1.2. Implementación de las herramientas y procedimientos internos institucionales del CNCCMDL.									CNCCMDL	AECID / MEPyD /Otras instituciones
A.1.3. Diseño/actualización de la metodología para la formulación de proyectos en el marco de la Contribución Nacional Determinada, el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública y el SINACID									CNCCMDL	AECID / MEPyD /Otras instituciones
A.1.4. Creación de acuerdos interinstitucionales para la aplicación de la metodología sobre proyectos en el marco de la Contribución Nacional Determinada.									CNCCMDL	AECID / MEPyD /Otras instituciones
A.1.5. Formación especializada sobre el diseño y gestión de proyectos de mitigación y adaptación de cambio climático a funcionarios CNCCMDL e instituciones clave en el marco de la contribución nacional determinada, en especial el monitoreo (verificación) y evaluación.									CNCCMDL	AECID / MEPyD /Otras instituciones / Academia
A.1.6. Elaboración de proyectos piloto en el marco de la Contribución Nacional Determinada en instituciones y sectores clave de la gobernanza climática.									CNCCMDL	AECID / MEPyD /Otras instituciones
A.1.7. Sensibilización sobre formulación de proyectos para la contribución nacional determinada: diseño de la propuesta del/los proyectos, el acceso de financiamiento, implementación, su monitoreo (verificación) y evaluación									CNCCMDL	AECID / MEPyD /Otras instituciones / Academia

RESULTADOS/PRODUCTOS Y ACTIVIDADES	TRIMESTRES								ACTORES INSTITUCIONAL Y ROL QUE DESEMPEÑA	
	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	LIDERA Y COORDINA	PARTICIPA
Actividades para el Resultado 2: Mejorado el registro, seguimiento y monitoreo de los proyectos nacionales en el marco de la Contribución Nacional Determinada	2021			2022					LIDERA Y COORDINA	PARTICIPA
A.2.1. Ampliación y mejora para la inclusión de componentes faltantes para el sistema nacional de transparencia climática									CNCCMDL/AECID	MEPyD/ Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
A.2.2. Capacitación instituciones clave de la gobernanza climática en el uso de la herramienta.									CNCCMDL/AECID	MEPyD/ Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
A.2.3. Estrategia de divulgación y sociabilización de la herramienta con los actores claves para la ejecución,									CNCCMDL/AECID	MEPyD/ Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
A.2.4. Gestión y mantenimiento de la herramienta, así como la actualización continua de la data registrada para la designación de responsables de esta.									CNCCMDL/AECID	MEPyD/ Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
A.2.5. Elaboración del reporte nacional anual de seguimiento/cumplimiento con la contribución nacional determinada de la República Dominicana para su divulgación y difusión.									CNCCMDL/AECID	MEPyD/ Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
A.2.6. Sistematización del proceso									CNCCMDL/AECID MEPyD	Todas las instituciones participantes

IX-APROBACIÓN

Elaborado por:



Miriam Villalona Castillo
Analista de Planificación


Revisado por:



Jahndery Muñoz Gil
Enc. División Planificación y Desarrollo



Aprobado por:



Max Puig
Vicepresidente Ejecutivo

