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INFORME TÉCNICO AVANCE DE EJECUCIÓN 

1er. Trimestre 2023 

Nombre de la Intervención: Generación de capacidades en la administración pública 
para la construcción de resiliencia climática en los sectores y servicios claves para la 
población. 
 
Entidad beneficiaria: Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (CNCCMDL) 

 

Periodo ejecutado: Enero 2020-Marzo 2023 

Elaborado por: Ing. Jahndery Muñoz, CNCCMDL 

Consolidado y presentado por: Ing. Jahndery Muñoz, CNCCMDL 

Fecha de presentación del informe a la OTC de Santo Domingo: Marzo 2023 

 
 

I-DATOS DE PRESENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN  

 

Título de la intervención 
Generación de capacidades en la administración 
pública para la construcción de resiliencia climática en 
los sectores y servicios claves para la población. 

Unidad Responsable de la 
AECID 

Oficina Técnica de Cooperación-Santo Domingo, Repu. 
Dom. 

Código del Proyecto 
Exp. No. 2019/SPE/0000400156 

Fecha de inicio de la 
intervención 

Enero 2020 

País/Área Geográfica Alcance nacional, República Dominicana.  

Localidad Santo Domingo, Repu. Dom. 

Entidad responsable Consejo Nacional para el Cambio Climático y MDL 

Otras entidades ejecutoras  Ministerio Economía, Planificación y Desarrollo 

Proyecto presentado por Consejo Nacional para el Cambio Climático y MDL 

Proyecto presentado a  
Instrumento de aprobación Concesión de subvención de cooperación Internacional 
Otras instituciones 
españolas (A qué título) 

N/A 



2 
 

 
II-DURACIÓN  

 
ŽFecha de inicio real prevista:  Junio 2020 
 
Ž  Fecha prevista de finalización: Junio 2023 
 
Ž  Periodo total de ejecución de la intervención (en meses):    24 Meses 
 
    Periodo que abarca el informe: Enero – Marzo 2023 

 
III- FINANCIACIÓN TOTAL  

 
Coste total EUR $145,000.00 
Aportación AECID EUR $115,000.00 
Otras entidades españolas - 
Aporte Nacional  EUR $30,000.00 
Otras entidades públicas 
dominicanas 

- 

 
 
IV-RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN. 

 

• Plazo de ejecución:  24 Meses 
 

• Entidad receptora: Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de 
Desarrollo Limpio 
 

• Beneficiarios directos: Entre los beneficiarios directos se encuentran el personal 
del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo Desarrollo Limpio y 
el personal de las unidades de planificación y técnicos de las instituciones claves 
dentro de la gobernanza climática nacional.  
 
Como secundarios estaría el sector privado, la academia, ONG y la sociedad civil, 
como actores claves en la implementación de proyectos transformacionales en el 
marco de la contribución nacional determinada sobre cambio climático, en todo el 
ámbito nacional. 
 

• Tipo de intervención: Cooperación técnica, Subvención de política exterior 
dineraria 
 

• Programa regional o temático:  Programa Regional de Medio Ambiente y 
Cambio Climático de la AECID en América Latina y el Caribe (ARAUCLIMA). 
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V-DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

 
 
5.1. Descripción resumida del proyecto. 
 
República Dominicana se encuentra entre los 10 países más afectados por los efectos 
adversos del Cambio Climático (Global Climate Risk, Index 2018)1, lo que la sitúa en un 
estado de alta vulnerabilidad, desafiando el desarrollo sostenible del país. Pese al continuo 
avance del país en lo que se refiere al marco jurídico, políticas nacionales y estrategias 
sectoriales en materia de cambio climático, sin embargo, todavía necesita diseñar e 
implementar acciones concretas de mitigación y adaptación al cambio climático e 
incorporarlas en la planificación nacional, sectorial, territorial y local. Igualmente existen 
debilidades en la coordinación y planificación interinstitucional e intersectorial, clave para 
afrontar estrategias integrales más efectivas, coherentes y sostenibles. 
 
El Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, como 
entidad gestora y ente responsable de la creación y coordinación de políticas públicas para 
la mitigación y adaptación al cambio climático, requiere fortalecer sus capacidades para 
brindar asistencia y apoyo técnico a las instituciones nacionales que tienen el reto y mandato 
de adecuar su planificación estratégica y normativa para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero en sectores productivos, así como  incluir medidas para la adaptación del 
cambio climático y la gestión del riesgo en los programas de inversión y desarrollo. 
 
El presente proyecto tiene como principal marco la Contribución Nacional Determinada de 
República Dominicana, y concretamente apoyará las actividades de base o iniciales para 
poner en marcha el Plan de Acción Nacional para el cumplimiento del compromiso del país 
de reducir la emisión de gases de efecto invernadero en un 25% a 2030 (sobre la línea basal 
2010).  El proyecto se orienta a generar capacidades institucionales, herramientas técnicas 
y de información para mejorar la toma de decisiones para fortalecer la resiliencia climática 
de la inversión pública y la transparencia, comunicación y seguimiento a los compromisos 
suscritos por el país en esta materia.  
 
Contar con las capacidades y herramientas necesarias para poder cubrir los sectores claves 
de la población que intervienen directamente en la acción climática a través de la formulación 
de proyectos específicos y de la planificación de la inversión pública nacional, tendrá como 
resultado esperado a medio plazo una reducción de la vulnerabilidad del país, aumentando 
su resiliencia climática y contribuyendo así al desarrollo sostenible compatible con el clima 
del país en el marco de la END, los ODS y el Acuerdo de París.  
 
A través de una alianza estratégica con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, 
responsable del sistema de planificación e inversión pública en el país, y de la creación de 
guías y herramientas técnicas en el país, el proyecto se orienta a la consecución de dos 
productos principales: 

 
1 https://germanwatch.org/de/14638 

 

https://germanwatch.org/de/14638
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- Fortalecimiento de capacidades para la implementación de la Contribución 

Nacional Determinada. 

- Mejoramiento del registro de acciones e inversiones públicas para la 
adaptación al cambio climático. 

 
Actividades Resultado 1: Fortalecidas las capacidades del Consejo Nacional de 
Cambio Climático e instituciones clave de la gobernanza climática para la 
implementación de la Contribución Nacional Determinada de cambio climático. 

- Levantamiento de necesidades de los actores claves en la gobernanza nacional 
sobre cambio climático. 

- Implementación de las herramientas y procedimientos internos institucionales del 
CNCCMDL  

- Acompañamiento en el diseño/actualización de la metodología para la formulación 
de proyectos en el marco de la Contribución Nacional Determinada y el SNIP.  

- Creación de acuerdos interinstitucionales para la aplicación de la metodología 
sobre proyectos en el marco de la Contribución Nacional Determinada.  

- Formación especializada sobre el diseño y gestión de proyectos de mitigación y 
adaptación de cambio climático a funcionarios CNCCMDL e instituciones clave en 
el marco de la contribución nacional determinada, en especial el monitoreo 
(verificación) y evaluación. 

- Implementación de la metodología para los proyectos en el marco de la 
Contribución Nacional Determinada en instituciones y sectores clave de la 
gobernanza climática. 

- Acciones de sensibilización sobre formulación de proyectos para la contribución 
nacional determinada, desde el diseño de la propuesta del/los proyectos, el 
acceso de financiamiento, implementación, su monitoreo (verificación) y 
evaluación 

   
Actividades Resultado 2: Mejorado el registro, seguimiento y monitoreo de los 
proyectos nacionales en el marco de la Contribución Nacional Determinada. 
 

- Diagnóstico y análisis de la plataforma on-line existente.  

- Ampliación y mejora para la inclusión de componentes faltantes (por ejemplo, 
registro de proyectos de adaptación climática). 

- Capacitación instituciones clave de la gobernanza climática en el uso de la 
herramienta. 

- Estrategia de divulgación y sociabilización de la herramienta con los actores 
claves para la ejecución, gestión y mantenimiento de la herramienta, así como la 
actualización continua de la data registrada para la designación de responsables 
de esta. 
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- Elaboración del reporte nacional anual de seguimiento/cumplimiento con la 
contribución nacional determinada de la República Dominicana para su 
divulgación y difusión. 
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5.2. Matriz de marco lógico: Objetivos, resultados, actividades, indicadores, y fuentes de verificación. 
 

OG/OG/RESULTADOS-
PRODUCTOS 

Indicadores Fuente de 
verificación 

Línea de 
base 

Meta 
intermedia  

(12 meses)  

Meta final 

O.E. Contribuir a generación 
de capacidades en la 
administración pública para la 
construcción de resiliencia 
climática en los sectores y 
servicios claves para la 
población. 

I.OE 1. Nº de proyectos de inversión 
pública sectorial con enfoque de 
cambio climático diseñados con 
apoyo del CNCCMDL y MEPyD. 

 

Portafolios de 
proyectos de 

cambio climático 
del CNCCMDL 

0 1 3 proyectos 
diseñados 

R1: Fortalecidas las 
capacidades del Consejo 
Nacional de Cambio Climático 
e instituciones clave de la 
gobernanza climática para la 
implementación de la 
Contribución Nacional 
Determinada de cambio 
climático 

I.1.1. Nº de guías de planificación con 
enfoque de cambio climático para 
proyectos elaboradas y oficializadas 
por MEPyD. 

Documentos de 
guías publicados 

0 1 3 

I.1.2. Programa ejecutado para la 
capacitación de RRHH en el diseño 
de proyectos con enfoque de cambio 
climático 

Informes 0  1 

I.1.3. Nº de acuerdos firmados entre 
CNCCMDL, MEPYD e instituciones 
sectoriales para el diseño de 
proyectos con enfoque de cambio 
climático 

Documentos 
firmados 

0  5 

I.1.4. Nº Funcionarios(as) capacitados 
en elaboración de proyectos de 
inversión y desarrollo con enfoque de 
cambio climático desagregado por 
género, e impulsando paridad  

Informe final 
proceso de 

capacitación y 
certificaciones 

0 30 65 
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OG/OG/RESULTADOS-PRODUCTOS Indicadores Fuente de 
verificación 

Línea 
de 

base 

Meta 
intermedia  

(12 meses)  

Meta 
final 

(24 
meses) 

R.2.  Mejorado el registro, seguimiento y 
monitoreo de los proyectos nacionales 
en el marco de la CND 

I.2.1. Nº de instituciones capacitadas en el 
uso de la plataforma de registro de datos de 
acción climática 

Informes técnicos 
anuales 

CCNCMDL 

0  Al 
menos 

14 

I.2.2. Nº de funcionarios(as) capacitados en 
el uso de la plataforma de registros de 
datos de acción climática desagregado por 
género e impulsando paridad 

Registros y 
listados de 

participación 

  65 

I.2.3. Nº de instituciones que instalan y usan 
el software para registro de datos  

Informes del 
CNCCMDL 

0  14 

I.2.4. Reportes anuales CND República 
Dominicana difundidos 

Internet: 
CNCCMDL 

0  1 

1.2.5. N° de herramientas y procedimientos 
institucionales aprobados, adoptados  

Informes técnicos 
anuales 

CCNCMDL 

0  Al 
menos 3 
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5.3 Cronograma de actividades 
 

RESULTADOS/PRODUCTOS Y ACTIVIDADES TRIMESTRES 

ACTORES INSTITUCIONAL Y ROL QUE DESEMPEÑA T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

R.1. Fortalecidas las capacidades del Consejo Nacional de Cambio 
Climático e instituciones clave de la gobernanza climática para la 
implementación de la Contribución Nacional Determinada de cambio 
climático.   

LIDERA Y 
COORDINA 

PARTICIPA 

A.1.1. Definición de competencias institucionales y protocolo de coordinación 
CNCCMDL para la implementación de la CND en la planificación e inversión 
pública 

        

CNCCMDL AECID/ MEPyD 

A.1.2. Implementación de las herramientas y procedimientos internos 
institucionales del CNCCMDL.  

        

CNCCMDL AECID / MEPyD /Otras instituciones 

A.1.3. Diseño/actualización de la metodología para la formulación de proyectos 
en el marco de la Contribución Nacional Determinada, el Sistema Nacional de 
Planificación e Inversión Pública y el SINACID 

        
CNCCMDL AECID / MEPyD /Otras instituciones 

A.1.4. Creación de acuerdos interinstitucionales para la aplicación de la 
metodología sobre proyectos en el marco de la Contribución Nacional 
Determinada.  

        

CNCCMDL AECID / MEPyD /Otras instituciones 

A.1.5. Formación especializada sobre el diseño y gestión de proyectos de 
mitigación y adaptación de cambio climático a funcionarios CNCCMDL e 
instituciones clave en el marco de la contribución nacional determinada, en 
especial el monitoreo (verificación) y evaluación. 

        

CNCCMDL AECID / MEPyD /Otras instituciones / Academia 

A.1.6. Elaboración de proyectos piloto en el marco de la Contribución Nacional 
Determinada en instituciones y sectores clave de la gobernanza climática. 

        

CNCCMDL AECID / MEPyD /Otras instituciones 

A.1.7. Sensibilización sobre formulación de proyectos para la contribución 
nacional determinada: diseño de la propuesta del/los proyectos, el acceso de 
financiamiento, implementación, su monitoreo (verificación) y evaluación 

        

CNCCMDL AECID / MEPyD /Otras instituciones / Academia 
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RESULTADOS/PRODUCTOS Y ACTIVIDADES TRIMESTRES 

ACTORES INSTITUCIONAL Y ROL QUE DESEMPEÑA T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

 
Actividades para el Resultado 2: Mejorado el 
registro, seguimiento y monitoreo de los 
proyectos nacionales en el marco de la 
Contribución Nacional Determinada    

LIDERA Y COORDINA PARTICIPA 

A.2.1. Ampliación y mejora para la inclusión de 
componentes faltantes para el sistema nacional de 
transparencia climática 

        CNCCMDL/AECID MEPyD/ Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

A.2.2. Capacitación instituciones clave de la 
gobernanza climática en el uso de la herramienta. 

        
CNCCMDL/AECID 

MEPyD/ Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

A.2.3. Estrategia de divulgación y sociabilización de 
la herramienta con los actores claves para la 
ejecución,  

        CNCCMDL/AECID MEPyD/ Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

A.2.4. Gestión y mantenimiento de la herramienta, 
así como la actualización continúa de la data 
registrada para la designación de responsables de 
esta. 

        

CNCCMDL/AECID 

MEPyD/ Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

A.2.5. Elaboración del reporte nacional anual de 
seguimiento/cumplimiento con la contribución 
nacional determinada de la República Dominicana 
para su divulgación y difusión. 

        

CNCCMDL/AECID 

MEPyD/ Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

A.2.6. Sistematización del proceso 
        

CNCCMDL/AECID MEPyD 
Todas las instituciones participantes 
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VI-AVANCE DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL  
 
Resultado 1:  
 
Fortalecidas las capacidades del Consejo Nacional de Cambio Climático e instituciones 
clave de la gobernanza climática para la implementación de la Contribución Nacional 
Determinada de cambio climático. 
 

Actividad A1.1. Definición de competencias institucionales y protocolo de coordinación 
CNCCMDL para la implementación de la CND en la planificación e inversión pública. / 
A.1.2. Implementación de las herramientas y procedimientos internos institucionales del 
CNCCMDL. 
 
Descripción de los avances: 
 
Concluidos los trabajos de formulación de la propuesta de competencias institucionales, 
protocolo de coordinación y propuesta para definir los perfiles de cargos y las 
adecuaciones internas para la unidad de proyectos para la acción climática.  
100% de avance, completada la elaboración de los productos:  
 

1. Definición de competencias institucionales y protocolo de coordinación 
CNCCMDL para la implementación de la CND en la planificación e inversión 
pública; y 

2. Perfiles de cargo y adecuaciones internas. 
3. Informe final de consultoría. 

 
Se han entregado todos los productos de esta consultoría y se dan por buenos y validos 
a disponibilidad de las máximas autoridades de la institución como base y soporte para 
los procesos consecuentes del análisis organización correspondiente para la futura 
inclusión en la misma de la unidad propuesta como resultado de la consultoría. 
Consultoría Cerrada. 
 
 Actividad A.1.3. Diseño/actualización de la metodología para la formulación de 
proyectos en el marco de la Contribución Nacional Determinada, el Sistema Nacional de 
Planificación e Inversión Pública y el SINACID / A.1.4. Creación de acuerdos 
interinstitucionales para la aplicación de la metodología sobre proyectos en el marco de 
la Contribución Nacional Determinada. / A.1.6. Elaboración de proyectos piloto en el 
marco de la Contribución Nacional Determinada en instituciones y sectores clave de la 
gobernanza climática. / A.1.7. Sensibilización sobre formulación de proyectos para la 
contribución nacional determinada: diseño de la propuesta del/los proyectos, el acceso 
de financiamiento, implementación, su monitoreo (verificación) y evaluación 
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Descripción de los avances: 
 
Recibidas y procesadas las observaciones hechas por las autoridades del Ministerio de 
Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD), sobre el documento “Informe de revisión 
de metodología general para la formulación y evaluación de proyectos de Inversión 
Pública, en el marco de la CND, el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública 
(SNIP) y el Sistema Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(SINACID)”. 
  
Concluido y entregado el Informe de revisión de metodología general para la formulación 
y evaluación de proyectos de Inversión Pública, en el marco de la CND, el Sistema 
Nacional de Planificación e Inversión Pública (SNIP) y el Sistema Nacional de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (SINACID). 
 
Se avanza en proceso de organización y redacción del documento “Guía metodológica 
para la formulación de proyectos en el marco de la Contribución Nacionalmente 
Determinada, el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública (SNIP) y el 
Sistema Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SINACID), 
incorporando cambio climático y gestión de riesgos”. De igual modo se iniciaron las 
coordinaciones logísticas para el Taller de socialización y validación de la Guía el cual 
se proyectó desarrollar a principios del año 2023.  
 
Se remitió el documento Borrador “Guía metodológica para la formulación de proyectos 
en el marco de la Contribución Nacionalmente Determinada, el Sistema Nacional de 
Planificación e Inversión Pública (SNIP) y el Sistema Nacional de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (SINACID), incorporando cambio climático y gestión de 
riesgos”, se están esperando los insumos de los demás miembros del comité técnico, se 
elaboró la nota conceptual para el taller de validación con los demás actores claves, se 
está en los proceso logísticos para la realización del mismo. 
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Actividad A 1.5. Formación especializada sobre el diseño y gestión de proyectos de 
mitigación y adaptación de cambio climático a funcionarios CNCCMDL e instituciones 
clave en el marco de la contribución nacional determinada, en especial el monitoreo 
(verificación) y evaluación. 
 
Descripción de los avances: 
 
Se esta a la espera por parte de UNICDA, del informe final y la factura correspondiente. 
 
Se están llevando a cabo los procesos administrativos correspondientes a los pagos que 
están pendientes dentro de este servicio, para su cierre final. 
 
Resultado 2. 
 
Mejorado el registro, seguimiento y monitoreo de los proyectos nacionales en el marco 
de la Contribución Nacional Determinada 
 
 
Descripción del proceso: 
 
Se han realizado avances en la programación y puesta a prueba de la plataforma online, 
para visualizar estos avances puede dirigirse a: https://cnccdl.sysmart.do/ (es una 
versión no abierta al público, solo para visualizar los avances) 
 
Durante el trimestre Octubre-diciembre se concluyó con las ultimas tareas de la 
consultoría detalladas a continuación: 
 
Se desarrollo la plataforma de Registro, monitoreo y Seguimiento de las acciones de 
mitigación. 
Se crearon los manuales de usuario y administración de la plataforma. 
Se creo el borrador de procedimiento para el uso y administración de la plataforma 
Se impartieron talleres sobre el uso de la plataforma a miembros del consejo nacional de 
Cambio Climático (CNCCMDL) e instituciones clave para la gobernanza climática en el 
país. 
Se creó un tablero (dashboard) estadístico con información de las acciones registradas 
en la plataforma 
Se crearon los reportes solicitados desde la información registrada en la plataforma. 
Se realizaron los procesos administrativos correspondientes para la ejecución del 
segundo pago de esta consultoría. 
Se realizaron los procesos de pagos finales correspondiente al cierre de la consultoría.   
 
Consultoría Cerrada. 
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Otros: 
 
Se han presentado inconvenientes con las tasas cambiarias, por la devaluación del euro 
en relación con el peso dominicano, se han tomado medidas de agilizar el procesamiento 
de los pagos para acotar el incumplimiento de estos y que las diferencias cambiarias no 
sigan afectando la planificación presupuestaria de la iniciativa completa. 
 
Se ha establecido un periodo de preparación y revisión de la documentación 
correspondiente para enero 2023, en coordinación del VIMICI-MEPyD. 
 
Se realizan reuniones periódicas de seguimiento entre los demás socios, se está 
pendiente la solicitud para iniciar los procesos de preparación de cierre, la justificación y 
la auditoría externa al cierre y finalización del proyecto. 
 
Se tiene previsto evento de entrega/cierre/ publicación de los productos resultantes, en 
evento de cierre. 
 
Se recibió el listado de los auditores externos autorizados para la realización de la 
auditoria al finalizar la entrega de todos los productos de cada una de las consultorías. 
 
 



VII-EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
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VIII-CRONOGRAMA 
 

RESULTADOS/PRODUCTOS Y ACTIVIDADES 
TRIMESTRES 

ACTORES INSTITUCIONAL Y ROL QUE 
DESEMPEÑA 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

R.1. Fortalecidas las capacidades del Consejo 
Nacional de Cambio Climático e instituciones 
clave de la gobernanza climática para la 
implementación de la Contribución Nacional 
Determinada de cambio climático. 

2021 2022 
LIDERA Y 

COORDINA 
PARTICIPA 

A.1.1. Definición de competencias institucionales y 
protocolo de coordinación CNCCMDL para la 
implementación de la CND en la planificación e 
inversión pública 

                CNCCMDL AECID/ MEPyD 

A.1.2. Implementación de las herramientas y 
procedimientos internos institucionales del 
CNCCMDL.  

                CNCCMDL 
AECID / MEPyD 

/Otras instituciones 

A.1.3. Diseño/actualización de la metodología para la 
formulación de proyectos en el marco de la 
Contribución Nacional Determinada, el Sistema 
Nacional de Planificación e Inversión Pública y el 
SINACID 

                CNCCMDL 
AECID / MEPyD 

/Otras instituciones 

A.1.4. Creación de acuerdos interinstitucionales para 
la aplicación de la metodología sobre proyectos en el 
marco de la Contribución Nacional Determinada.  

                CNCCMDL 
AECID / MEPyD 

/Otras instituciones 

A.1.5. Formación especializada sobre el diseño y 
gestión de proyectos de mitigación y adaptación de 
cambio climático a funcionarios CNCCMDL e 
instituciones clave en el marco de la contribución 
nacional determinada, en especial el monitoreo 
(verificación) y evaluación. 

                CNCCMDL 
AECID / MEPyD 

/Otras instituciones / 
Academia 

A.1.6. Elaboración de proyectos piloto en el marco de 
la Contribución Nacional Determinada en instituciones 
y sectores clave de la gobernanza climática. 

                CNCCMDL 
AECID / MEPyD 

/Otras instituciones 

A.1.7. Sensibilización sobre formulación de proyectos 
para la contribución nacional determinada: diseño de 
la propuesta del/los proyectos, el acceso de 
financiamiento, implementación, su monitoreo 
(verificación) y evaluación 

                CNCCMDL 
AECID / MEPyD 

/Otras instituciones / 
Academia 
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RESULTADOS/PRODUCTOS Y ACTIVIDADES 
TRIMESTRES  

ACTORES INSTITUCIONAL Y ROL QUE 
DESEMPEÑA 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Actividades para el Resultado 2: Mejorado el 
registro, seguimiento y monitoreo de los 
proyectos nacionales en el marco de la 
Contribución Nacional Determinada 

2021 2022 LIDERA Y COORDINA PARTICIPA 

A.2.1. Ampliación y mejora para la inclusión de 
componentes faltantes para el sistema nacional de 
transparencia climática 

                CNCCMDL/AECID 
MEPyD/ Ministerio de 

Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

A.2.2. Capacitación instituciones clave de la 
gobernanza climática en el uso de la herramienta. 

                CNCCMDL/AECID 
MEPyD/ Ministerio de 

Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

A.2.3. Estrategia de divulgación y sociabilización de 
la herramienta con los actores claves para la 
ejecución,  

                CNCCMDL/AECID 
MEPyD/ Ministerio de 

Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

A.2.4. Gestión y mantenimiento de la herramienta, 
así como la actualización continúa de la data 
registrada para la designación de responsables de 
esta. 

                CNCCMDL/AECID 
MEPyD/ Ministerio de 

Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

A.2.5. Elaboración del reporte nacional anual de 
seguimiento/cumplimiento con la contribución 
nacional determinada de la República Dominicana 
para su divulgación y difusión. 

                CNCCMDL/AECID 
MEPyD/ Ministerio de 

Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

A.2.6. Sistematización del proceso                 CNCCMDL/AECID MEPyD 
Todas las 

instituciones 
participantes 

 

 

 

 

 

 

 






